MIRAE ASSET 미래에셋증권

AI인프라 (비중확대/유지)

AI DC, 건설 산업 내 영향력 확대 전망

김기룡
kiryong.kim@miraeasset.com



CONTENTS

Investment Summary 3

데이터센터 성장, 건설 섹터 내 영향력 확대 전망 4

데이터센터 성장, 건설 섹터 내 영향력 확대 전망 4

AI 데이터센터(AIDC) 투자 주체 분류 5

AI데이터센터(AIDC) 투자 주체 5

AIDC 관련 주요 정책 7

AIDC 관련 주요 정책 7

민간 기업의 AIDC 투자 10

美 중간선거, 국내 데이터센터에 미치는 영향 점검 12

미국 중간선거 결과, 국내 데이터센터 산업에 미치는 영향은 제한적 12

AIDC 시공 14

AIDC 시공 : 건축·전력·냉각 등 동시다발적 병행 구조 14

AIDC 시공 : 전력과 냉각설비의 높은 비중 16

국내 건설사별 국내 IDC 시공 이력 20

국내 데이터센터 MW당 공사원가 (P) 22

국내 AIDC 시공 TAM 추정 24

GS건설, 대규모 그룹사 물량 확보 기대 27

GS건설, 가장 많은 시공 레퍼런스와 계열사 대형 공사 물량 수혜 27

Case Study : Turner, 데이터센터를 통한 체질 개선 29

Global Company Analysis 31

GS건설 32

Investment Summary

AI 데이터센터(AIDC) 성장, 건설 섹터 내 영향력 확대 전망

국내 데이터센터 시장은 AI 기술 발전 및 확산에 따른 데이터 사용량 증가 등으로 지속적인 성장세를 보이고 있다. 국내 누적 데이터센터 수는 2015년 58개에서 2026년 10월 101개로 증가했으며, 동기간 IT 용량은 323MW에서 945MW로 약 2.9배 확대되었다. 향후 클라우드, AI 학습·추론, GPUaaS 등의 수요 증가는 추가적인 국내 데이터센터 신규 건설 확대로 이어질 전망이다.

기존 IDC 증설에 AI 전용 시설 투자가 더해지면서 건설사 기준의 수주 기반 역시 보다 확대될 전망이다. 특히, AIDC 는 과거 대비 전력·냉각 설비의 높은 스펙 요구로 단위당 시공비 상승 효과를 기대할 수 있다. 각 건설사의 데이터센터향 실적 기여 역시 점차 확대될 것으로 예상한다. 주요 사업자의 개발 계획의 단계적인 발주로 데이터센터 시공 역량과 경험을 확보한 건설사 중심의 수혜를 전망한다. 해외 CSP·네오클라우드의 국내 리전 증설과 코로케이션 임차 수요 확대에 따른 국내 발주 증가 가능성 고려 시, 미국 중간선거에 따른 국내 데이터센터 시장의 부정적 영향은 제한적으로 판단한다.

AI 데이터센터 시장 규모 추정

국내 데이터센터 시공 사례를 대상으로 도급금액과 IT 용량을 기준으로 개별 수주단가를 산출한 결과, 2026년(~10월 누계 기준) 국내 데이터센터 건설의 MW당 수주 금액은 132억원 수준이다. 국내 데이터센터의 MW당 수주금액은 AI 데이터센터 비중 확대와 전력·냉각설비 고도화에 따라 상승 흐름이 이어질 것으로 전망한다.

SK·GS의 GW급 프로젝트를 비롯해 통신·클라우드 사업자, 자산운용사의 개발 계획 등 현재 발표된 합산 목표 용량은 2035년까지 약 20.6GW, 단순 연 환산 시 연간(2027~2035년) 약 2.3GW, 연환산 평균 수주 예상 금액은 약 30조원 수준이다. 이는 2025년 국내 총 건설 수주 금액(205조원)의 14.7% 수준으로 향후 MW당 건설사의 시공비 상승 효과를 반영하지 않은 수치다. 향후 10%의 공사비 상승을 고려하면 비중은 16.2%까지 상승한다.

GS건설, 가장 많은 시공 레퍼런스와 계열사 대형 공사 물량 수혜

국내 AIDC 투자 확대의 가장 큰 수혜 업체는 GS건설이 될 것으로 예상한다. GS건설은 GS의 동해 AIDC 투자로 안정적인 대규모 캡티브 물량 수혜를 누릴 것으로 전망한다. ㈜GS는 2028년부터 1.2GW의 순차적 준공을 1차적인 목표로 총 2.4GW까지 확대 계획을 발표했다. 현재 동해 AIDC 사업은 연내 1단계 1.2GW 관련 첫 번째 분할 발주 물량이 나올 것으로 예상되고 있다. 최근, GS건설은 동해 AIDC 관련 약 2,500억원 규모의 송변전 인프라 공사를 공사 중이다. 본 공사의 초기 계약과 착공이 확인되며 중장기 실적 가시성도 점차 확대될 것으로 예상한다. 2026년 MW당 평균 공사비를 가정한 동해 AIDC 1단계 1.2GW 총 시공 규모는 약 15.8조원이다. GS이니마 매각 현실화(~2027년 2월까지 결정) 가능성에도 동해 AIDC를 통한 비주택 성장동력 확보와 Valuation 매력이 강조될 전망이다.


데이터센터 성장, 건설 섹터 내 영향력 확대 전망

데이터센터 성장, 건설 섹터 내 영향력 확대 전망

국내 데이터센터 시장은 AI 기술 발전 및 확산에 따른 데이터 사용량 증가 등으로 지속적인 성장세를 보이고 있다. 국내 누적 데이터센터 수는 2015년 58개에서 2026년 10월 기준 101개로 증가했으며, 동기간 IT 용량은 323MW에서 945MW로 약 2.9배 확대되었다. 향후 클라우드, AI 학습·추론, GPUaaS 등의 수요 증가는 추가적인 국내 데이터센터 신규 건설 확대로 이어질 전망이다.


기존 IDC 증설에 AI 전용 시설 투자가 더해지면서 건설사 기준의 수주 기반 역시 보다 확대될 전망이다. 특히, AIDC 는 과거 대비 전력·냉각 설비의 높은 스펙 요구로 단위당 시공비 상승 효과를 기대할 수 있다. 이에 따라 각 건설사의 데이터센터향 실적 기여 역시 과거 대비 점차 확대될 것으로 예상한다. 주요 사업자의 개발 계획이 단계적으로 발주로 전환되면서 데이터센터 시공 역량 및 경험을 확보한 건설사 중심의 수혜를 전망한다.

그림 1. 국내 데이터센터 누적 개수 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 국내 데이터센터 누적 가동 IT 용량 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

AI 데이터센터(AIDC) 투자 주체 분류

AI데이터센터(AIDC) 투자 주체

국내 AI 데이터센터(AIDC)의 투자 주체는 크게 ① 해외 사업자 ② 국내 사업자 ③ 정부·공공 부문으로 구분된다. 각 투자 주체는 서비스 제공에 필요한 연산 자원 확보부터 데이터센터 임대·운영 수익, 개발·금융 투자수익 확보 등 다양한 목적을 가지고 있다. 투자 방법 역시 직접 건설과 공동 개발, 장기 임차 등 다양한 방식으로 진행되고 있다.

해외 사업자의 경우, 국내 연산 거점 확보를 위한 수요가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. AWS·Microsoft·Oracle 등 하이퍼스케일러(CSP), GPU 연산 자원을 제공하는 Corweave·Nebius 등의 네오클라우드, AI 모델을 직접 개발하는 Open AI·Anthropic 등의 AI 프론티어 기업 등이 이에 해당한다. 이들의 글로벌 리전 수요는 미국 내 전력·인허가 병목 회피와 데이터 주권 대응에서 출발한다. Microsoft는 미국 외에만 48개, AWS는 31개 리전을 운영 중이며, AWS는 2025~2028년 APEC 14개 회원국에 400억달러 규모의 투자 계획을 발표한 바 있다.

국내 사업자로 네이버·카카오 등 인터넷 기업은 자체 서비스 고도화와 기업·공공향 클라우드 매출 확대를 위해 연산 자원을 직접 확보한다. SKT·KT·LG유플러스 등 통신 사업자는 기존 IDC 운영 경험과 고객 기반을 바탕으로 AIDC 임대·운영과 GPUaaS 사업을 확대한다. 임대수익과 개발·매각차익을 목적으로 투자를 수행하는 이지스·퍼시픽·코람코 등 자산운용사의 데이터센터 투자 수요 역시 존재한다.

정부·공공 부문은 민간 자본으로 충분히 공급되기 어려운 연산 기반을 마련하고, 중요 데이터와 시스템에 대한 통제력을 확보하기 위한 목적을 갖는다. 총 사업비 2.5조원 규모의 국가 AI 컴퓨팅센터는 2026년 8월 해남에서 착공해 2028년 GPU 1.5만장 구축, 2030년까지 국가 연산자원을 5만장까지 확대하는 계획을 가지고 있다. 국방 분야에서도 2030년까지 GPU 최대 5만개 규모의 전용 AIDC를 추진을 목표하고 있다. 정부의 역할은 직접적인 공공 수요 창출에 더해 민간의 대규모 투자 지원까지 영역이 확장된다.

표 1. 국내 AIDC 투자 주체 분류

구분		주요 플레이어	국내 AIDC 투자 목적
해외	CSP	AWS·Microsoft·Google Cloud·Oracle 등	美 전력·인허가 병목 분산 + 데이터주권·저지연 요건 대응
	네오클라우드	Corweave·Nebius·Nscale 등	해외 거점 다변화 + GPUaaS 매출
	AI 프론티어	Open AI·Anthropic·xAI 등	학습·추론 연산 확보 + 규제산업 고객 데이터 현지 보관 요건 충족
	코로케이션	Equinix·Digital Realty·Digital Edge 등	글로벌 CSP·AI 기업의 국내 임차 수요 선점 + 장기 임대수익 확보
국내	통신	KT클라우드·SKT/SK브로드밴드·LG유플러스	IDC 운영·통신망·그룹 자산을 외부 고객용 AIDC 임대·운영으로 확장
	인터넷·플랫폼	네이버(네이버클라우드)·카카오 등	자체 서비스 AI 고도화 + 기업·공공향 클라우드·GPUaaS 매출 확대
	IT서비스·클라우드	삼성SDS·NHN클라우드·LG CNS 등	클라우드 서비스 확대 + 사내 AI 도입에 필요한 연산자원 확보
	제조·방산	현대차·한화 등	피지컬AI·국방AI 등 자체 모델 학습·추론용 연산 인프라 내재화
	개발·투자	GS·SK·SGC 등	보유 부지·전력자산 활용 + 데이터센터 개발을 통한 신규 수익원 확보
	자산운용사	이지스·퍼시픽·코람코·와이드크릭 등	데이터센터 개발·매입 투자 + 임대수익 및 매각차익 확보
	기관·금융	GIC·CPP Investments·KKR·IMM 등	장기 임대계약에 기반한 배당·이자수익 확보 + 인프라 투자 다변화
	공공 부문	정부·공공기관·연구기관	국가 AI 연구·개발 지원 + 공공서비스 AI 전환을 위한 연산자원 확보

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 2. 주요 CSP 해외 리전 및 국내 진출 현황

사업자명	해외 리전 수	국내 진출 여부 및 형태	주요 국내 DC (MW)
Microsoft Azure	48	자체 건설/상면 임차	부산 리전 1-2호 (85MW), 3호 건설 중(125MW)
			서울 리전 임차 (MW 미공개)
AWS	31	자체 건설/상면 임차	인천 가좌 테크센터 건설 중 (96MW)
			서울 리전 임차 (MW 미공개)
Oracle	41	상면 임차	서울·춘천 리전 임차 (MW 미공개)
Google Cloud	30	상면 임차	서울 리전 임차 (MW 미공개)
Meta	5	미진출	-

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 주요 글로벌 코로케이션 사업자 진출국 및 국내 진출 현황

사업자명	글로벌 진출국	국내 진출 형태	국내 주요 DC(MW)
Equinix	36개	자체 운영/GIC 합작 개발·운영	고양 SL2x(20MW, 운영)
Digital Edge	7개	자체 운영/SK에코플랜트와 공동개발	인천 SEL2(36MW, 운영) 인천 SEL3(60MW 건설 중) 안산 SEL5(60MW, 개발 추진)
STT GDC	12개	효성중공업과 합작 개발·운영	서울 가산 STT Seoul 1(최대 IT 30MW, 운영)
Empyrion Digital	6개	자체 개발·운영	서울 양재 KR1 Gangnam(IT 29.4MW, 운영)

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

AIDC 관련 주요 정책

AIDC 관련 주요 정책

정부의 AIDC 육성 정책 역시 국내 데이터센터 시장 확대 요인으로 작용할 전망이다. 2026년 6월 발표된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'는 반도체, 피지컬AI, AI 데이터센터를 중심으로 대규모 민간투자와 전력·용수·입지 지원을 결합한 정책이다. AI 데이터센터 분야에서는 1단계로 2029년까지 8.4GW 구축, 2035년 총 18.4GW의 용량을 확보하는 구상을 제시했다. 여기에는 SK 5GW, GS 2.4GW, 네이버 1GW 등 민간기업의 투자 계획이 포함되었다.

SK의 경우, 2035년까지 총 15GW 규모의 AI 데이터센터 구축을 계획하고 있다. 1단계 투자 규모는 외부 투자 유치를 포함해 약 550조원이다. 개별 기업의 서비스 확장에 따라 진행되던 데이터센터 투자가 정부의 인프라 공급 및 지역 개발 정책과 연계되는 구조다.

정부는 전력·부지·인허가 등 대규모 AI 데이터센터 개발의 병목 요인 완화를 추진하고 있다. 2026년 6월 공포된 「인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법」은 인허가 일괄처리와 전력거래·입지 특례, 기반시설 지원을 규정하며 2027년 3월 시행을 앞두고 있다. 그 외에 전력계통영향평가 면제, AIDC 특구 지정은 비수도권을 대상으로 지방 분산을 유도하고 있다.

표 4. 3대 메가프로젝트 개요

전체 구조	- 반도체·피지컬AI·AI 데이터센터 3대 축 - 향후 10년간 총 1,500조원 이상 투자
AIDC 목표 용량	- 1단계(~29년): 8.4GW - 2단계(~35년): 10GW 추가 → 누적 18.4GW
투자 규모	- 1단계: 약 550조원(SK·GS·네이버 참여) - 2단계: 1,000조원 이상 추정
기업별 계획	- SK: 29년 5GW 가동 → 35년 15GW(울산 1GW 우선) - GS: 강원 동해 2.4GW(28년 1.2GW, 29년 1.2GW) - 네이버: 각 세종 등 1GW
입지 기조	- 지방 분산형 투자'와 '국가균형발전'을 핵심 전략으로 제시 - 용수·신재생에너지가 풍부하고 전력공급이 안정적인 서남해안 일대 우선 거론
정부 지원 방향	- 전력·부지·용수·인허가 지원 추진 - 전력요금 할인 등 인프라 지원책 병행

자료: 대통령실, 과학기술정보통신부, 미래에셋증권 리서치센터

표 5. 「인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법」 개요

법률명	인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법 **(AIDC 특별법)**
공포 및 시행	- 2026.06.9 공포 - 공포 후 9개월 경과 시점인 2027.03.10 시행
적용 대상 (정의, 제2조)	- '인공지능 데이터센터': AI기본법 제25조 제1항에 따른 AIDC 중 설비 및 규모 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 시설 - '인공지능 데이터센터 사업자': AIDC를 구축·운영하는 사업을 영위하는 자

자료: 국가법령정보센터, 과학기술정보통신부, 미래에셋증권 리서치센터

인허가 일괄처리 제도는 착공 시점의 불확실성을 낮추고 조기화를 유도할 전망이다. 데이터센터 사업자는 전력계통영향평가, 에너지 사용계획 협의, 건축허가 등을 과학기술정보통신부에 일괄 신청할 수 있다. 인허가 종류별 검토 결과의 통지 기한은 40일·90일·150일이며, 법정 기한 내 거부 통지가 없으면 처리가 완료된 것으로 간주한다. 서류 보완과 기간 연장 가능성은 있으나, 일정 예측 가능성을 높이고 인허가 지연에 따른 금융비용을 줄이는 효과가 기대된다.

전력 관련 특례는 비수도권의 입지 경쟁력을 높인다. 비수도권 AIDC의 신축·확장·전환에는 대통령령으로 정하는 범위에서 전력계통영향평가 면제가 적용되며, 재생에너지 공급·저장판매사업자의 직접 전력공급 근거도 마련됐다.

나아가 2025년 세제개편으로 AI 서비스용 데이터센터가 국가전략기술 사업화시설에 편입되었다. 서버·스토리지·전력공급·공조·냉각설비가 공제 대상에 포함되며, 사업화시설 투자에 공제율이 적용된다. 또한, 2026년 7월 출범한 범부처 지원 TF는 부지·전력·용수 확보와 금융 투자 유치를 지원한다. 계통 여유 변전소 정보 공개와 지역별·AIDC 전용 요금체계 마련도 추진 방향으로 제시되었다. 이러한 지원은 발주처의 투자 부담을 낮추며, 비수도권 프로젝트의 착공 및 시공 발주를 앞당기는 요인으로 작용할 전망이다.

표 6. AIDC 특별법 주요 조문

구분	조문	주요 내용	영향
인허가 단축	제18조	인허가 일괄처리, 기한 내 미통지 시 완료 간주	인허가 기간 단축 → 착공·발주 조기화
	제19조	비수도권 AIDC 전력계통영향평가 면제	비수도권 프로젝트 착공 시점 앞당김
전력 조달	제20조	재생에너지 사업자 → AIDC 직접 전력거래(PPA) 허용	전남·경북·강원 등 입지 매력도 상승
입지·인프라	제12조	전력·용수·도로·통신 기반시설 우선 설치	기존 인프라 사업 AIDC 우선 배치
	제13조	숙소·편의·복지 등 부대시설 자금 지원	DC 본체와 별도 공종 발생
	제21-23조	설치기준 완화, 산업단지·1종 항만배후단지 입주 허용	가용 부지 확대, 부지 효율 개선
사업 관리	제10조	AIDC 사업자 과기정통부 신고 의무	프로젝트 파이프라인의 공식 데이터 소스

자료: 국가법령정보센터, 미래에셋증권 리서치센터

표 7. AI 데이터센터 국가전략기술 사업화시설 세제지원 체계와 적용 실적

구분	내용	근거·시점
근거 법률	조특법 개정으로 인공지능을 국가전략기술 분야에 편입	2025.03
대상 신설	세법개정안에 사업화시설 7개 분야 58개 → 8개 분야 61개 확대 인공지능 분야에 '국가전략기술급 인공지능의 서비스를 위한 데이터센터' 신설	2025.07.31
하위법령 반영	조특령 별표7의2(국가전략기술 범위) 및 조특칙 별표6의2(사업화시설) 개정·시행	2025.11.28
공제 대상 설비	서버(GPU·NPU), 스토리지, 전력공급시설, 공기조화시설, 냉각시설 등 지능정보화기본법 시행령 §27①1호 시설 및 연계 전기통신설비	조특칙 별표6의2 제8호
공제율	사업화시설 투자 중소 25% / 중견·대 15%(반도체 30%/20%, R&D 중소 40%·중견/대 30%)	조특법 §24
적용 요건	국가전략기술 AI 서비스 제공이 '주된 목적'일 것	조특칙 별표6의2
사후관리	투자완료일이 속한 과세연도의 다음 3개 과세연도 종료일까지 총 사용시간 중 국가전략기술 관련 서비스 제공 시간 50% 초과 유지	조특령 §21
제외 규정	통합투자세액공제 대상에서 임대용 자산 제외	조특법 §24
개정 추진	AIDC를 임대업으로 보는 규정 개정 및 지능 토큰 생산세액공제 도입 조특법 개정안 대표발의	2026.08

자료: 기획재정부, 국세청, 미래에셋증권 리서치센터

표 8. 국내 데이터센터 관련 주요 정책 및 프로젝트

정책명	발표 시점	주요 사항
AI 투자 세제·지방투자 지원	2026.08.03	25년 세제개편안서 국가전략기술 인공지능 분야 신설 및 사업화시설에 AIDC 추가 통합투자세액공제 적용(중소 25%·중견/대 15%) 26년 세제개편안서 기준공제율×지방우대계수 신설로 비수도권 입지 우대
3대 메가 프로젝트	2026.06.29	정부·SK·GS·네이버 협력으로 29년까지 8.4GW AIDC 구축 35년까지 누적 18.4GW, 5개 권역별 초거대 AIDC 구축
AIDC 특별법	2026.06.09	인허가 창구 과기정통부 일원화 및 타임아웃제(40·90·150일) 도입 비수도권 AIDC 전력계통영향평가 면제(기존 평가에만 6개월~1년 소요) 재생에너지 직접 PPA 특례, 비수도권 AIDC 특구 지정 근거 마련
국방통합 AI 데이터센터	2025.11.24	30년까지 GPU 최대 5만개 투입한 군 전용 AIDC 구축 26년 사업(B300 80개) 착수, 사전 설계 후 입지·규모 확정 예정
정부 GPU 확보·구축 사업	2025.10.31	NVIDIA와 협력하여 정부·민간 합산 GPU 26만장 이상 확보 추진 25년 1차 추경 1.46조원으로 1.31만장 계약 26년 AI컴퓨팅자원 활용기반 강화사업 2.08조원으로 1.5만장 추가 확보 목표
정부·블랙록 AI 협력 MOU	2025.09.22	재생에너지 기반 하이퍼스케일 AIDC 국내 유치 및 아시아·태평양 AI 허브 구축 협의 향후 5년간 아·태 AI·재생에너지 전환 투자 공동 준비 2025.10.23 블랙록 측 약 20조원 규모 투자의향서(LOI) 전달
AI 기본법	2024.12.26	대통령 위원장 국가인공지능전략위원회 법정기구화 AI 산업 진흥 및 고영향 AI 규제 체계 규정
국가 AI 컴퓨팅센터 구축	2024.09.26	민관합작 국가 AI 전용 DC 구축(2026.08.03 해남 솔라시도 착공) 28년 GPU 1.5만장 구축 → 30년 국가 AI 연산자원 5만장 확대

자료: 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 9. 데이터센터 개발 절차

단계	절차	주요 내용	근거 법령 / 주관
부지 확보	입지 검토·부지 매입	수전 가능 용량, 변전소 거리, 통신망·용수 검토 토지 매입 또는 산업단지 입주계약	산업집적법 제38조
	전기사용 예정통지	대용량 수요자가 한전에 사용 예정 통지 한전이 공급 가능 여부와 계통 보강 필요성 사전 검토	전기사업법 시행령 제5조의5 한전
	사업 구조·자금	SPC·PFV 설립 후 브릿지론 조달 본PF는 전력·허가·책임준공·임차인 확보 이후 실행	사업자·대주단
인허가	전력계통영향평가	10MW 이상 전기 사용 사업 대상 결과 통보 후 1년 내 전기사용 신청 필요	분산에너지법 제23조 기후에너지환경부
	에너지사용계획 협의	일정 규모 이상 에너지 사용 사업은 사업 실시 전 계획 제출	에너지이용합리화법 제10조
	건축허가	규모·입지별 환경·교통영향평가 등 선행 허가 전 소방 동의, 허가 시 전기설비 공사계획 의제	건축법 제11조 지자체
	전기사용 신청·계약	공급방안 확정, 시설부담금 납부 후 계약 변전소·선로 보강 완료 시점이 실제 수전 시점 결정	한전
설계·발주	설계·시공사 선정	랙 전력밀도·냉각방식·이중화 사양 확정 전기·정보통신·소방 공사는 분리발주 원칙 변압기·발전기·UPS 등 장납기 기자재는 착공 전 발주	전기공사업법 제11조 등
시공	착공·시공	안전관리계획 승인 후 착공신고 토목·골조·외피와 수변전·냉각 설비 공사, 한전 송·배전 인입 공사 병행	건설기술진흥법 제62조 건축법 제21조
준공	검사·통합 시운전	전기 사용전검사 통합시스템시험(IST)으로 정전·장애 시 전력·냉각 연동 검증	전기안전관리법 제9조 등
	사용승인	사용승인서 교부 후 운영 개시 임차인 IT 장비 반입	건축법 제22조 지자체

자료: 국가법령정보센터, 산업통상자원부, 미래에셋증권 리서치센터

민간 기업의 AIDC 투자

민간 기업들의 AIDC 투자 목적은 상이하다. SK는 SK하이닉스의 HBM 경쟁력과 글로벌 고객 관계를 데이터센터, 에너지, AI 서비스 사업으로 확장하는 전략이다. SK텔레콤의 통신망·데이터센터 운영, SK에코플랜트의 시공 역량, 그룹의 에너지 자산을 결합해 AI 특화 코로케이션과 AI 컴퓨팅 클라우드를 함께 육성한다. 울산에서는 AWS와의 협력을 통해 실제 수요와 인프라 개발을 연결하고 있다. SK가 제시한 15GW는 중장기 확장 목표이며, 1단계 5GW도 2029년부터 단계적으로 가동한다는 계획이다. 투자 집행은 장기 고객 계약과 전력·부지 확보, 인허가 진행에 맞춰 이뤄질 예정이다.

GS는 발전·부지·시공 등 기존 자산을 활용해 AIDC 인프라 공급자로 진입하는 성격이 강하다. 동해 북평제2일반산업단지를 중심으로 1.2GW를 우선 개발하고, 추가 1.2GW를 통해 총 2.4GW까지 확대하는 계획이다. GS AI인프라를 중심으로 사업을 추진하면서 발전 계열사의 에너지 사업과 GS건설·자이C&A의 데이터센터 시공 경험을 연결할 수 있다. 그룹 차원에서는 발전자산의 활용도를 높이고 데이터센터 개발·운영 수익을 확보할 수 있으며, 건설 계열사에는 대규모 공사 참여 기회가 발생한다.

네이버는 자체 AI 서비스와 외부 고객의 연산 수요를 동시에 확보할 수 있다는 점에서 차별화된다. 데이터센터 운영, 클라우드, GPUaaS, 자체 AI 모델을 함께 보유해 인프라 투자를 서비스 매출로 연결할 수 있는 구조다. 각 세종의 단계적 증설과 엔비디아와의 AI 팩토리 협력도 이러한 전략의 연장선에 있다. 네이버의 경우, 자체 건설 계열사가 없는 만큼 시공 경험과 수행 능력을 갖춘 건설사의 참여 기회로 이어질 전망이다.

표 10. 국내 주요 사업자별 AIDC 개발 계획


기업명	대표 파이프라인	부지 면적(㎡)	목표 용량	투자 금액	준공 목표	비고
SK	영남권 (울산 포함)	-	2GW	140조원	-	- 울산 1GW + 울산 외 영남권 1GW 이상 확보 목표 - 29년부터 1단계 5GW 순차 가동 - 35년 2단계 15GW 확보 목표
	전국 (총 2단계, 영남권 포함)	-	15GW (2 단계)	350조원(1단계)	2035년	
GS	동해 AIDC (총 2단계)	210,000	2.4GW	15조원(1단계)	-	- 1단계 1.2GW + 2단계 1.2GW 확보 목표 - 2028년부터 단계적 준공 예정
네이버	각 세종 (총 6단계)	294,000	270MW	-	-	- 6단계에 걸쳐 완공 계획 (현재 2-3단계 진행 중) - 2028년까지 200MW 구축 목표
한화	창원 국방 AIDC (총 2단계)	41,000 (1단계)	135MW	10조원	2032년	- 1단계 45MW → 2단계 135MW 확보 목표
KT·KT클라우드	전국 분산 AIDC	-	1GW	5조원 (향후 5년간)	2031년	- 전국 20여곳·1GW AIDC 확보 목표 (현재 10여곳)
LG U+	파주 AIDC (총 4개 동)	73,712	200MW	2조원	2028년	- 2030년까지 파주 AIDC 포함 전사 600MW 확보 목표
삼성SDS	해남 국가AI컴퓨팅센터	48,996	80MW	2조 5,000억원	2028년	- 2028년 40MW → 2030년 80MW 확보 목표
	구미 AIDC	46,000	60MW	4,237억원	2028년	- 초기 60MW → 최대 120MW까지 단계적 확장
카카오	남양주 제2데이터센터	92,000	80MW	6,000억원	2029년	- 남양주시, 한국토지주택공사(LH)와 MOU 체결
현대차	새만금 AIDC	150,312	100MW	5조 8,000억원	2029년	- 2029년까지 100MW 확보, 향후 500MW 확보 목표

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

국내 자산운용사 또한 장기 임대수익과 개발·매각차익 확보를 목적으로 데이터센터 투자를 확대하고 있다. 운용사가 부동산·인프라 펀드를 설정해 기관투자자(LP)의 출자금을 모집하고, 펀드가 프로젝트 SPC에 지분을 투자하는 방식이 대표적이다. SPC는 출자금과 금융기관의 PF 대출을 활용해 부지 확보와 시설 개발을 추진하며 시공사는 설계·시공, 전문 운영사는 시설 관리와 운영을 담당한다. 준공 이후에는 CSP·AI 기업 등 임차인으로부터 발생하는 임대수익으로 운영비와 대출 원리금을 지급하고, 잔여 현금을 투자자에게 배당한다. 자산 매각 시에는 매각대금을 통해 투자금을 회수한다.

운용사의 주요 투자 사례로는, 이지스자산운용이 경기도 고양시 삼송 80MW 시설을 준공하며 안산 초지동 40MW 사업을 추진 중이다. 코람코와 와이드크릭도 안산 시화·인천 부평·용인 등에서 개발을 진행하고 있다. 운용사의 참여 확대는 건설사 입장에서 발주처와 신규 물량을 다변화를 기대할 수 있는 요인이다.

그림 3. 자산운용사의 데이터센터 투자 구조



자료: 코람코자산운용, 미래에셋증권 리서치센터

표 11. 주요 자산운용사의 국내 데이터센터 투자 및 개발 현황

운용사	지역(프로젝트)	목표 용량	착공 시점	준공 시점	시공·개발·운영
이지스	삼송	80MW(수전)	-	'26.07 (준공 발표)	한화건설 시공 LG CNS 운영
	안산 초지동	40MW(수전)	2025.03	2H27 (준공 목표)	삼성물산 시공 롯데이노베이트 위탁운영 예정
코람코	안산 시화(SEL02)	40MW(수전·2차)	2026.06	-	현대건설 시공 DCI 운영 예정
와이드크릭	인천 부평(KR1)	80MW(시설)	2025.11	2028년 (운영 목표)	ESR 건물 개발, PDG 내부 설비·운영
	용인	80MW(공표)	-	2027년 (운영 목표)	DC Connects 개발
한국대체투자	안산(캄스퀘어)	80MW(공표)	-	-	-
마스턴	영등포(엣지코어)	10MW(수전·2차)	-	-	한화 건설부문 시공. KT클라우드 운영 협의
캡스톤	아산	20MW(수전) 13.1MW(2차)	-	-	KT· KT 클라우드 운영 지원

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

美 중간선거, 국내 데이터센터에 미치는 영향 점검

미국 중간선거 결과, 국내 데이터센터 산업에 미치는 영향은 제한적

2026년 11월 3일 치러진 미국 중간선거에서 민주당은 상·하원 다수당 지위를 확보했다. 이번 선거에서는 가계 전기요금 상승과 맞물려 데이터센터 건설이 주요 쟁점으로 부상했으며, 지역 단위 주민투표에서 반발이 뚜렷하게 확인됐다. 2026년 미국 13개 주에서 데이터센터 관련 지역 주민투표 50건이 상정됐고, 결과가 확정된 47건 중 46건에서 개발을 제한하는 의견이 우세했다. 개발에 우호적인 결과는 노스다코타주 Harwood 1건에 그쳤다.

데이터센터 규제의 필요성에 대해서는 공화당과 민주당 모두 대체로 합의하는 모습이나, 민주당 측이 더 강경한 입장을 취하고 있다. 당선된 연방 의회 후보의 78%, 주지사의 94%가 데이터센터 개발 규제를 지지하는 것으로 나타났다. 당선된 민주당 연방 의원 중 23% 공화당 연방 의원은 3%가 금지 또는 모라토리엄을 지지하는 것으로 확인됐으며, 당선된 주지사 중에서는 민주당의 50%, 공화당의 8%가 제한적인 입장을 취하는 것으로 나타났다.

표 12. 쟁점별 미국 양당의 데이터센터 관련 입장

쟁점	공화당	민주당
기조	AI 인프라 확대, 인허가 가속 (AI Action Plan, 행정명령 14318호)	조건부 허용, 일부 금지·모라토리엄 요구
전기요금 부담	빅테크 자체 부담 (Ratepayer Protection Pledge, 자발적 서약)	빅테크 부담 의무화 요구
금지·모라토리엄 지지 (연방 의원 당선자)	3%	23%
제한적 입장 (주지사 당선인)	8%	50%
주정부 조치 사례	텍사스(Abbott): 계통비용 부담 지시 오하이오(DeWine): 면세 신규 심사 중단	뉴욕(Hochul): 환경허가 최대 1년 중단 버지니아(Spanberger): 면세 조기 폐지 반대

자료: 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

계획 중인 데이터센터가 500여개에 달하는 텍사스에서는 민주당 Gina Hinojosa 후보가 현직 Greg Abbott 주지사를 꺾으며 1995년 이후 처음으로 민주당 주지사가 탄생했다. 조지아(Keisha Lance Bottoms)와 오하이오(Amy Acton)에서도 민주당 후보가 주지사직을 차지했으며 세 당선인 모두 데이터센터 개발 중단 또는 규제 강화 입장을 밝힌 바 있다.

전력 여건 또한 여전히 주요한 변수이다. 데이터센터의 대규모 전력 수요가 송배전 설비 증설과 요금 인상을 통해 가계에 전가될 수 있다는 우려가 커지면서, 각 주는 데이터센터에 비용을 직접 부담시키거나 기존의 유치 혜택을 축소·폐지하는 방향으로 움직이고 있다. 텍사스주는 데이터센터가 전력 인프라와 계통 연계 비용을 부담하도록 규제당국에 지시했고, 버지니아는 데이터센터 전력 사용량에 kWh당 1.1센트의 전력소비세를 신설했다. 오하이오·애리조나·일리노이는 데이터센터 세제 혜택의 신규 적용을 중단했으며, 뉴욕은 대형 데이터센터에 대한 주 환경허가를 최대 1년간 중단했다.

이러한 규제 강화 국면에서 자체적인 전력원 확보와 비용 부담 능력이 데이터센터 건설의 전제 조건이 되고 있다. 11월 5일 Google이 발표한 첫 와이오밍 데이터센터가 대표적인 사례이다. Google은 Laramie 카운티(샤이엔)에 170억달러를 투자하며, AEP와 계약한 702MW 규모의 Bloom Energy 가스 연료전지에 탄소포집·저장(CCS)을 결합하기로 했다. Google은 전력 비용을 100% 부담하며, 용수 부담을 줄이기 위해 공랭식 건설을 채택했다. 지역 반발의 핵심인 요금 전가와 용수 문제를 사업 구조 안에서 해결한 것이다.

표 13. 미국 주요 주별 데이터센터 현황 및 정책 동향

주	주지사(정당)	운영	건설중	계획	주요 조치·동향
와이오밍	Mark Gordon(공화)	14	6	15	Google 170억 달러 투자 발표(26.11, 자체·전력비용 100% 부담)
버지니아	Abigail Spanberger(민주)	359	124	363	전력소비세 kWh당 1.1센트 신설(26.7) 25MW 이상 대형부하 요금제 시행 예정(27.1)
텍사스	Greg Abbott(공화) → Gina Hinojosa(민주) 당선	169	118	504	PUCT에 계통 연계 비용의 데이터센터 부담 지시, 2027년 면세 폐지 추진 당선인은 규제 입장
오하이오	Mike DeWine(공화) → Amy Acton(민주) 당선	81	57	140	2026년 5월 판매세 면세 신규 심사 중단
조지아	Brian Kemp(공화) → Keisha Lance Bottoms(민주) 당선	48	38	165	당선인, 데이터센터 개발 일시 중단 공약
애리조나	Katie Hobbs(민주)	80	28	90	판매세 면세 신청 접수 3년 중단(26.7~29.6, 예산법안 HB 4168)
일리노이	JB Pritzker(민주)	48	10	96	데이터센터 세제 인센티브 중단(26.7~), 추가 규제 추진
뉴욕	Kathy Hochul(민주)	16	2	30	대형 데이터센터 주 환경허가 최대 1년 중단(26.7)

자료: Cleanview, 미래에셋증권 리서치센터

북미 지역 내 지역 반발, 자체 전원 확보, 계통 증설비용 부담, 용수 절감 설계가 건설 조건으로 자리 잡으면서 사업비와 인허가 불확실성은 높아지고 있다. 이는 빅테크가 미국 외 지역으로 연산 거점을 분산할 유인을 강화한다. 한국은 AIDC 특별법을 통해 인허가 일괄처리와 비수도권 전력계통영향평가 면제를 추진하고 있어, 규제가 강화되는 미국과 정책 방향에서 대비된다.

해외 CSP·네오클라우드의 국내 리전 증설과 코로케이션 임차 수요가 확대될 경우 국내 발주 증가로 이어질 수 있다는 점에서 미국 중간선거에 따른 데이터센터의 부정적 기류가 직접적인 국내 데이터센터 증설에 미치는 영향은 제한적으로 판단한다.

AIDC 시공

AIDC 시공 : 건축·전력·냉각 등 동시다발적 병행 구조

AIDC 시공은 부지 조성과 건축물 시공, 전력·냉각설비 설치가 병행되는 복합 공사다. 준공 시점에는 각 설비가 요구 성능을 충족함과 동시에 하나의 시스템으로 작동해야 한다. 따라서 골조 공사의 속도와 함께 장비 조달, 전력 인입, 통합 시운전 일정을 관리하는 능력이 중요하다.

미국 건설사 Mortenson는 대형 데이터센터 프로젝트의 공사 범위를 부지 조성, 부지 외부 인프라, 사전 제작, 골조·외피, 내부 설비 설치, 현장 전기, 변전소, 건물 내외 통신망으로 구분하고 있다. 각 공사가 반드시 순서대로 진행되는 것은 아니다. 현장에서는 토목·골조 공사를 수행하는 동안 외부에서는 전기·기계설비를 제작하고, 송전선과 변전소 구축도 함께 추진되는 경우가 보다 일반적이다.

특히 장납기 전력설비 조달은 사전에 착공 전부터 계획되어야 하는 부분이다. 2026년 기준 변압기·스위치기어 등 주요 MEP(Mechanical, Electrical, Plumbing)의 리드타임은 2년 이상 길어졌다. 건물 시공 기간보다 MEP 대기 시간이 더 길어지는 경우가 많아지며 주요 기자재의 조달 역량이 공사기간 준수를 위한 경쟁력으로 작용하고 있다. 고객의 IT 장비 사양과 최종 운영 조건을 초기에 확정하는 요인이 보다 중요해지는 추세이다.

건물 내부에서는 배전·비상전원과 냉각수 배관, CDU, 통신망을 설치하고 장비 간 연결을 점검하는 작업을 수행한다. 고밀도 AIDC는 전력 투입과 발열량이 큰 만큼 냉각 계통의 유량·온도 관리, 누수 대응, 정전 시 비상전원 전환 등을 함께 검증해야 한다. 특히, 직접칩냉각(D2C) 적용에 도입되는 액랭 배관은 일반 건축 배관 대비 이음 검사 요건과 신축 부재·세정 공정의 수준이 높아지게 된다.


이러한 공정 구조에서 설계·조달·시공 관리 경험은 경쟁력으로 작용한다. 전력 인입 일정에 맞춰 설비를 인도하고 공종 간 간섭과 재시공을 줄이며 시운전 기준을 충족해야 한다. 건설사에게는 건축물 시공 경험에 전력·냉각 전문 업체와의 협업, 공급망 관리, 검수 요구를 수행한 실적 등이 대형 AIDC 수주에 경쟁력으로 발휘될 수 있다.

표 14. 데이터센터 시공 단계별 소요 기간

시공 단계	소요 기간	설명
부지 정지·준비	3-6개월	토공, 배수, 침식 방지 등 부지를 정지하고 준비
부지 외 인프라 개선	6-12개월	유틸리티·인프라 구축, 도로 건설
모듈·MEP 제작	10-18개월	전기·모듈·MEP 시스템 등을 현장 외부에서 제작
골조·외피 구축	6-9개월	기초·골조·벽체·지붕 등을 포함한 구조 셸을 구축
내부 구축	6-10개월	전력·냉각·IT·보안·MEP 시스템 등의 내부 시스템을 구축
부지 전기 배전	8-12개월	유틸리티 사업자와 협의하여 중압 계통·덕트뱅크·접지를 시공
변전소 조달·시공	12-18개월	변전소·송전 설비를 조달하여 시공
네트워크 OSP·ISP	10-15개월	광케이블·덕트뱅크·케이블링 등을 설치

자료: 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 해외 AIDC 시공 단계별 타임라인 (단일 동 기준 추정)



자료: Mortenson, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. 현대건설 용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터 공정 진행



2022년 5월
토공사·기초
(2022.02 착공)

2023년 9월
철골·골조 본격화
마감공사 병행 착수

2024년 7월
A동 마감·설비 반입
B동 골조 진행

2025년 8월
B동 준공 직전
(A동 2024.12 준공)

자료: 현대건설, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 국내 데이터센터 주요 공정

1. 토공사	2. 철골공사	3. 골조공사	4. 내외부 마감공사
정지작업	철골제작	거푸집 설치	외부마감
터파기	철골세우기	철근 배근	내부마감
흙막이 공사	데크플레이트 설치	콘크리트 타설 및 양생	MEP(기계·전기·배관) 연계
지정 및 기초공사	※ H빔·후판 사용	거푸집 해체	
배수 설비		※ 철근콘크리트 구조체	

자료: 현대건설, 미래에셋증권 리서치센터

AIDC 시공 : 전력과 냉각설비의 높은 비중

AIDC 공사비에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 전력과 냉각설비다. 미국 데이터센터 공사비 기준으로 전기·기계설비가 차지하는 비중은 각각 공랭식 76%, 액체냉각식 81%로 파악된다. 동일한 IT 용량 기준, 액체냉각식 건설비는 공랭식 대비 약 7~10% 높은 것으로 파악되며, 이는 토지와 고객 IT 장비 등을 제외한 시설 공사비 기준이다.

액체냉각을 적용하는 단계부터 기계설비 비중은 22%에서 33%로 높아지고, 골조·외피 비중은 14%에서 9%로 낮아진다. 고밀도 연산 장비를 수용하는 시설일수록 냉각 배관과 열교환·분배설비 등 기계 공사의 중요성이 커지는 구조이다. 국내 비용 구조에서도 MEP의 비중이 상대적으로 높다.

표 15. 공랭식 vs 액체냉각식 비교

비교 항목	공랭식(Air Cooling)	액체냉각식(Liquid Cooling)
시설 사양		
냉각 원리	CRAC·CRAH로 냉기를 전산실에 공급하고 서버가 배출한 열기를 회수하는 공기 순환 방식	CDU를 거쳐 서버 랙까지 수계통이 이어지며, 콜드플레이트가 발열부와 직접 접촉해 열을 흡수
대응 랙 전력밀도	랙당 최대 약 40kW (후면도어 열교환기 적용 시 30~70kW)	랙당 50~200kW (액침 냉각 적용 시 200kW 이상)
대응 GPU 세대	H100 등 전 세대 가속기	GB200 NVL72 (약 120kW) 부터 액체냉각 필수 (Vera Rubin NVL72는 190~230kW)
공사 범위		
주요 설비	칠러, CRAC·CRAH, 공조 덕트, 기류 관리	칠러, CDU(냉각수 분배장치), 열교환기, 2차측 냉각수 배관, 콜드플레이트
배관 시공 요건	일반 건축 냉수배관 수준	누수 위험 구역은 방사선 검사가 가능한 용접 또는 육안 검사가 가능한 등급의 그루브 커플링만 허용
경제성		
MW당 건설비	기준	공랭 대비 약 7~10% 높음
장단점		
장점	- 설비 구성이 단순하고 유지보수 용이 - 누수 리스크 없음	- 고밀도 랙 수용 가능 - 동일 용량당 건물 면적 축소 - 열 회수 효율이 높아 에너지 효율 개선 여지
단점	- 랙당 40kW 초과 시 대응 불가 - 동일 용량당 더 넓은 면적 필요	- MW당 건설비 상승 - 배관 검사 요건 강화로 공기 부담 - 누수 시 장비 손상 리스크 - 국내 시공 레퍼런스 부족


자료: 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 16. 해외 AIDC 공사비 구성

원가 항목	공랭식	액랭식	항목 설명
건설사 수수료·현장경비	10%	10%	시공 수수료 및 현장사무소·가설전기·안전관리·크레인등 비용
골조·외피 건축	14%	9%	기초, 철골, 콘크리트 골조, 외벽, 지붕 건축
기계 장비	22%	33%	칠러, CRAC/CRAH, 배관 등 냉각 계통 액랭식에서는 CDU·열교환기·냉각수 배관 추가
전기 장비	54%	48%	변압기, 스위치기어, UPS, 발전기, 배전반 등
MEP 소계	**76%**	**81%**	**기계(Mechanical) + 전기(Electrical) + 배관(Plumbing)**

자료: T&T, 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. 공랭식/액랭식 데이터센터 공사비 구성 비교



주: 공랭식 총액=100 기준 지수, 액랭식은 공랭식 대비 +8.5% 가정
자료: T&T, 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. 데이터센터(공랭식) – 서버 팬이 열을 공기로 배출



자료: Google Data Centers Gallery, 미래에셋증권 리서치센터

그림 9. 데이터센터(액체냉각) – 냉각수 배관이 랙 열 사이로 연결



자료: Google Data Centers Gallery, 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 데이터센터 MEP (액침냉각 설비)



자료: Vertiv, 미래에셋증권 리서치센터

그림 11. 데이터센터 MEP (액침냉각 설비)




자료: Vertiv, 미래에셋증권 리서치센터

Cushman & Wakefield는 한국의 중간 사양 데이터센터 건설비(2026년 기준)를 IT 용량 기준 MW당 1,060만달러로 추정하고 있다. 이는 외부 골조공사 320만 달러, 내부 설비공사 740만 달러의 합산 금액이다. AIDC 시공은 기존 DC 대비 설비 조달·설치 물량 증가로 사업주의 발주와 시공사의 공사 범위에 따라 매출 규모 및 인식도 달라진다.


AIDC 공사비 상승 압력 역시 지속되고 있다. 2026년 기준, MW당 데이터센터 건설비는 전년 대비 13% 상승했다. 동기간 비주거용 건설 PPI 상승률 7%와 비교 시, 상승분의 대부분은 전력·냉각 기자재 비용, 숙련 인력비 항목 등에서 발생한 것으로 추정된다. 건설사 입장에서는 기자재 가격과 노무비, 설비 사양의 변화를 계약 금액에 얼마나 반영할 수 있는지 여부가 수익성에 영향을 미친다. 주요 장비에 대해서도 발주자의 직접 구매 또는 시공사의 조달 여부에 따라 계약 금액이 달라질 수 있다.

그림 12. 국내 데이터센터 개발비 구성




자료: Cushman & Wakefield, 미래에셋증권 리서치센터

그림 13. 북미 데이터센터 MW당 건설비 및 건설 투입물 생산자물가(PPI) YoY 증감률 추이



자료: Currie & Brown, U.S. Bureau of Labor Statistics, 미래에셋증권 리서치센터

그림 14. 북미 주요 MEP 가격추이 및 생산자물가지수 추이



자료: Cushman & Wakefield, 미래에셋증권 리서치센터

표 17. 북미 주요 MEP 리드타임 (주, 개월)

품목	최소(주)	최대(주)	최대(개월)	구분
패드마운트 변압기	68	113	26.0	전력
발전기	60	100	23.0	전력
중압 스위치기어	38	63	14.5	전력
저압 스위치기어	36	60	13.8	전력
UPS	36	42	9.7	전력
커튼월	23	39	9.0	건축
철강	22	37	8.5	구조
스위치보드	22	36	8.3	전력
PDU	24	32	7.4	전력
칠러(수냉)	28	32	7.4	냉각
공조기 AHU	18	30	6.9	냉각
칠러(수냉)	18	30	6.9	냉각

자료: Cushman & Wakefield, 미래에셋증권 리서치센터

국내 건설사별 국내 IDC 시공 이력

국내 데이터센터 시공 이력(준공+건설 중)은 GS건설(자이C&A 포함)이 총 22건으로 가장 많은 건설 경험을 보유하고 있다. 이는 GS건설과 자이C&A가 참여한 각 11건을 합산한 수치다. 이어 현대건설(20건)과 삼성물산(16건, 해외 포함), DL이앤씨(8건, DL건설 포함) 등의 순이다. 공사 건수는 증설 프로젝트를 포함한 기준이다. 수전용량 기준으로는 현대건설이 약 1,150MW(과거 일부 프로젝트 수전용량 환산 적용), GS건설(+자이C&A) 793MW, 삼성물산 781MW, DL이앤씨(+DL건설) 370MW 순으로 파악된다.

GS건설과 자이C&A는 통신·IT 고객과의 장기간 거래를 통해 신축과 증설 경험을 함께 확보했다. GS건설은 LG CNS 상암·가산센터, 네이버 각 춘천, 하나금융 통합데이터센터 등의 시공 경험이 있으며 자이C&A는 LG CNS와 LG유플러스의 데이터센터 신축·증설을 수행했다. 관련 경험은 LG유플러스 파주 AIDC와 네이버 각 세종 2·3차 구축공사로 이어지고 있다. 각 세종 2·3차 구축공사는 약 5,259억원 규모로, 기존 범LG 계열 고객과 반복 거래에 외부 클라우드 사업자 수주가 더해지고 있다. 축적된 시공 경험이 고객의 후속 투자와 신규 고객 확보로 이어지고 있다.

현대건설은 글로벌 CSP 자체 데이터센터 시공을 포함해 다양한 대형 데이터센터 공사 경험을 가지고 있다. 주요 진행 사업으로는 팀북투 안산(100MW, 약 8,074억원), 구로 항동(80MW, 6,000억원), 캄스퀘어 안산(80MW, 6,107억원) 등이다. 국내 최초 100% GPU 서버 전용 포항 AI 데이터센터(수전 : 40MW / IT Load : 32MW) 수주를 통해 AI 전용 시설 수행 경험을 확대해 나가고 있다. 2027년에는 그룹사 새만금 AI 데이터센터 참여와 더불어 일본 및 아시아 지역의 해외 프로젝트를 추진중이다.

다른 주요 건설사들도 기존 고객 관계와 그룹 내 수요를 바탕으로 AIDC 공사를 확보하고 있다. 삼성물산은 약 4,648억원 규모의 해남 국가AI컴퓨팅센터와 약 5,000억원 규모의 용인 덕성리 데이터센터를 수행하고 있다. SK에코플랜트는 SKT·AWS의 울산 AIDC 사업에 참여하며, 약 4,169억원의 계약은 A동 공사에 해당한다. DL이앤씨는 Digital Realty의 상암 ICN10에 이어 김포 ICN11을 수행하면서 동일 운영사와의 거래를 이어가고 있다. 대우건설 또한 수전용량 60MW, 도급액 약 2,595억원의 장성 파인 데이터센터를 통해 시공 이력을 확대하고 있다. 발주처가 기존 통신·클라우드 기업 중심에서 글로벌 운영사와 자산 운용사, 공공 부문으로 점차 확대되는 모습이다.


향후에는 기존 고객의 증설과 함께 그룹 차원의 대규모 개발사업이 건설사별 수주 규모를 결정할 전망이다. GS그룹이 추진하는 총 2.4GW 규모의 동해 AIDC는 GS건설과 자이C&A에 추가적인 공사 기회를 제공할 수 있다. 단계별 발주가 구체화될수록 실적이 보다 가속화될 전망이다. 국내 AIDC 시장에서는 시공 경험과 이를 후속 수주로 연결할 수 있는 고객 기반을 갖춘 건설사에 주목할 필요가 있다. 섹터 내 데이터센터 수혜로는 GS건설의 수주 확대 가능성에 주목한다.

표 18. 국내 건설사별 데이터센터 실적

시공사	준공 개소	준공 수전 MW	공사중 개소	공사중 수전 MW	합계 개소	합계 수전 MW
현대건설	12	589	8	560	20	1,149
GS건설(자이씨앤에이 포함)	17	540	5	253	22	793
삼성물산	12	481	4	300	16	781
DL이앤씨 (DL건설 포함)	4	120	4	250	8	370
대우건설	1	40	1	26	2	66


자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터
주 : 현대건설 일부 준공 프로젝트는 IT Load 기준 환산 추정

그림 15. 건설사별 데이터센터 수행 프로젝트 수(준공+공사 중)



자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

그림 16. 건설사별 데이터센터 시공 수전용량



자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 19. 건설사별 주요 진행중인 데이터센터 프로젝트 요약

(MW, 억원)

건설사	프로젝트	발주처	수전 MW	도급액(억원)	준공 목표	단계
현대건설	팀북투 안산 DC	ADIK(Actis)	100	7,340	2028.12	공사중
	구로 항동 DC	퍼시픽자산운용	80	4,000	2028	공사중
	캄스퀘어 안산 DC	한국대체투자운용	80	6,107	2027~2028	공사중
	포항 AI DC 1단계	네오AI클라우드	40	4,000	2027	2026.6 착공
삼성물산	해남 국가AI컴퓨팅센터	코아크(삼성SDS 컨소시엄)	40	4,648	2028	2026.8 착공
	용인 덕성리 DC	워버그핀커스	80	5,015	2027~2028	공사중
	말레이시아	Pearl Computing Malaysia	80	5,854	2027	공사중
GS건설·자이C&A	각 세종 2·3차	네이버	88	5,259	2029.02	공사중
	파주 AIDC 전산1·1.5동	LG유플러스	72	2,500	2027.06~2028.03	공사중
	고양 MAGNA	GS/한국토지신탁PFV	20	1,783	2026년 하반기	공사중
SK에코플랜트	SK AI DC 울산	SKT·AWS	100	4,169	2027(1단계)~2029.02	공사중
DL이앤씨	ICN11 김포	Digital Realty	100	6,574	2027.10	공사중
대우건설	장성 파인 DC	파인디씨PFV	26	2,525	2027.12~2028.08	공사중

자료: Dart, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

국내 데이터센터 MW당 공사원가 (P)


국내 데이터센터 시공 사례를 대상으로 도급금액과 IT 용량을 기준으로 개별 수주단가를 산출한 결과, 2026년(~10월 누계 기준) 국내 데이터센터 건설의 MW당 수주 금액(IT Load 기준)은 132억원 수준이다. 국내 데이터센터의 MW당 수주금액은 AI 데이터센터 비중 확대, 전력·냉각설비 고도화 등으로 상승 흐름이 이어질 것으로 전망한다. 고밀도 GPU 운영을 위한 액체냉각 도입은 냉각수 배관과 분배장치 등 추가 설비를 요구하며, 안정적인 전력 공급을 위한 배전·예비전원 설비의 고도화도 동일 IT 용량당 시공 금액을 높이는 요인이다. 여기에 데이터센터 투자 확대에 따른 주요 기자재와 전문 시공인력의 수급 부담, 공기 단축 요구가 신규 도급계약에 반영될 가능성 역시 높다. 향후 설비 고도화에 따라 중장기적인 단위당 시공비 상승 효과는 지속될 것으로 판단한다.

그림 17. 국내 데이터센터 MW(IT Load 기준)당 수주금액 추이(2021~2026년)



자료: Bloomberg, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. 국내 데이터센터 계약연도별 평균 MW당 수주금액(IT Load 기준)



자료: Bloomberg, 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 20. 국내 건설사별 주요 데이터센터 시공이력

시공사	시설·공사명	수주 금액 (억원)	IT MW	MW당 수주금액 (억원)	수주연도
GS건설	에포크 안양	2,427	26	93.3	2022
	하나금융그룹 통합 DC	1,947	12	162.2	2015
	고양 MAGNA	1,783	8	222.9	2024*
	LG CNS DC	750	9	83.3	2005
	LG 가산	545	12	45.4	2007
자이C&A	네이버 세종 2·3차	5,259	66.8	78.7	2025*
	LG유플러스 파주	2,500	50	50.0	2025
	평촌 NEXT 신축·154kV	1,969	24	82.0	2021
현대건설	퍼시픽써니 죽전	8,570	64	133.9	2022
	팀북투 안산	7,340	65	112.9	2025
	안산 성곡동 데이터센터 신축	6,107	48	127.2	2024
	AWS 인천 가좌	5,000	69	72.5	2024
	네이버 각 세종	4,622	33.4	138.4	2020*
	MS 부산 데이터센터 2호	4,363	29	150.4	2022*
	디토 양평	2,953	26	113.6	2021*
	케이스퀘어 가산	1,173	26	45.1	2022*
DL이앤씨	김포 ICN11	6,574	64	102.7	2025
	ESR 부평 신축·Fit-out	2,462	48	51.3	2025
	DCI 가산	2,284	15	152.2	2023
	STT 가산 Seoul1	1,326	30	44.2	2023
	상암 ICN10	830	12	69.2	2020*
SK에코플랜트	울산 AI DC 별도	5,969	60	99.5	2025
	부평 데이터센터(2차)	4,243	60	70.7	2025
	울산 AI DC A동	4,169	41	101.7	2025
	디지털엣지 부평 SEL2	3,903	36	108.4	2023*
삼성물산	용인-덕성 IDC	5,015	56	89.6	2026
	화성 HPC	4,314	74	58.3	-
	안산 초지	4,000	25.8	155.0	2024
	이지스 하남 본공사·소방	1,819	25	72.8	2021
한화(건설 부문)	삼송	4,976	54	92.2	2023
	카카오 안산	1,346	25	53.9	2021
	안성 한화 제2 데이터센터	815	6.5	125.4	2026
	SDS 동탄	768	20	38.4	2021
DL건설	가산 아이윌 / KT AI	3,000	26	115.4	2022
	부천 피치	2,111	48	44.0	2023
	삼정 데이터센터	1,268	7	181.1	2026
포스코이앤씨	다우 용인 클라우드	3,496	24	145.7	2024
	고양 캐피탈랜드 데이터센터 신축	3,067	24	127.8	2024*
	SL2x 고양	1,444	22	65.6	2021*
대우건설	KR1 강남	3,185	29.4	108.3	2023
	장성 파인 데이터센터	2,525	16.7	151.2	2025

자료: 각 사, 언론 종합, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

국내 AIDC 시공 TAM 추정

SK·GS의 GW급 프로젝트를 비롯해 통신·클라우드 사업자와 자산운용사의 개발 계획이 모두 실행될 경우, 건설사의 국내 데이터센터향 시공 규모 역시 확대될 전망이다. 현재 발표된 합산 목표 용량은 2035년까지 약 20.6GW, 단순 연 환산 시 연간(2027~2035년) 약 2.3GW 규모의 데이터센터 발주 규모다. 이는 주요 데이터센터 사업자의 개발 목표가 일정대로 실현되는 경우를 가정한 규모로 향후 추가 사업자의 투자 계획을 반영하지 않은 현재까지의 공개된 계획에 기반한 수치다.

이 중 SK, GS의 비중은 각각 73%, 12%로 높으며 연도별 공급 규모는 SK·GS의 투자 집행 속도에 크게 좌우될 전망이다. SK의 공식 계획은 2029년부터 1단계 5GW를 단계적으로 가동, 2035년 총 15GW 구축을 목표로 하고 있다. GS 역시 동해 AIDC에 대해 2028년부터 1단계 1.2GW에 대한 순차적 준공 이후, 추가로 1.2GW를 추가 확대한다는 목표를 제시했다. 실제 사업이 단계적으로 진행되는 과정에서 인허가, 테넌트 유치 등에 따라 수주 및 착공 시기는 지연 ·분산될 수 있으나, 중장기 시공 물량의 확대 여력은 여전히 크다. 통신·클라우드 사업자의 증설 계획도 2030년 이후까지 이어질 전망이다.

표 21. 국내 주요 사업자별 AIDC 개발 타임라인

기업	프로젝트	목표·일정	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SK	영남권 AIDC(울산 포함)	2GW · 140조원 (준공 목표 미공개)		2GW								
	전국 1단계	5GW — 2029년부터 순차 가동		5GW								
	전국 2단계	누적 15GW · 350조원 — 2035년		누적 15GW								
GS	동해 AIDC 1단계	1.2GW · 15조원 — 2028년부터 단계적 준공		1.2GW								
	동해 AIDC 2단계	1.2GW(누적 2.4GW) — 일정 미확정				1.2GW→						
네이버	각 세종(총 6단계)	270MW — 2028년까지 200MW 구축		200MW								
한화	창원 국방 AIDC	135MW · 10조원 — 1단계 45MW→2032년		45MW		135MW						
KT·KT클라우드	전국 분산 AIDC	1GW · 5조원(향후 5년간) — 2031년			1GW							
LG유플러스	파주 AIDC(총 4개 동)	200MW · 2조원 — 2028년		1동	200MW							
삼성SDS	해남 국가AI컴퓨팅센터	80MW · 2.5조원 — 2028년 40MW→2030년		40MW		80MW						
	구미 AIDC	60MW · 4,237억원 — 2028년 (최대 120MW 확장)		60MW								
카카오	남양주 제2데이터센터	80MW · 6,000억원 — 2029년		80MW								
현대차	새만금 AIDC	100MW · 5.8조원 — 2029년 (향후 500MW)		100MW								

■ 착공·건축허가 등 확정 단계 ■ 공표된 목표(일정 제시) ■ 검토·장기 목표(일정 미확정)
자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

2026년(~10월 누계) 기준, 데이터센터 MW당 132억원(IT load 기준) 공사계약단가를 기준으로 2035년까지의 데이터센터 발주 물량 20.6GW를 가정하면 건설 수주 추정 금액은 약 272조원이다. 2027년부터 2035년까지의 연환산 평균 수주 예상 금액은 약 30조원 수준이다. 이는 2025년 기준 국내 총 수주 금액(205조원)의 14.7% 수준으로 향후 MW당 건설사의 시공비 상승 효과를 반영하지 않은 수치다. 향후 10%의 공사비 상승을 고려하면 비중은 16.2%까지 상승한다.


데이터센터 건설 확대에 따른 비주택 부문 물량 확대 효과는 긍정적이다. 다만, 현재까지 확인되고 있는 ① SK, GS 등 일부 기업 중심의 대규모 건설 계획과 ② 각 사의 매출 규모 ③ 수주 인식까지의 가시성 등을 고려한다면 섹터 내 종목 간 수혜 강도 역시 차별화 될 전망이다.

표 22. 시공비 상승 가정에 따른 데이터센터 예상 수주액, 비중

시공비 상승률 가정	0%	3%	5%	8%	10%	15%	20%
2026년 시공비 추정치 [억원/MW]	132.0	136.0	138.6	142.6	145.2	151.8	158.4
연간 발주 예상 용량(GW, 2027~2035년 연평균)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
총 수주 금액 추정 [조원]	30.2	31.1	31.7	32.6	33.2	34.7	36.2
국내 수주 규모 [조원, 2025년 기준]	205	205	205	205	205	205	205
% 데이터센터 비중	14.7%	15.2%	15.5%	15.9%	16.2%	16.9%	17.7%

자료: 미래에셋증권 리서치센터 추정

그림 19. 연간 국내 수주 규모, YoY 증감률



자료: 국가통계포털, 미래에셋증권 리서치센터

표 23. 국내 계획·인허가 단계 데이터센터 파이프라인 (MW, 억원)

사업주·운영사	데이터센터	소재지	수전 MW	IT MW	준공 목표	시공사	도급액
PACIFIC	부천 내동 DC	경기 부천	-	66	2031	-	-
Microsoft	MS 부산 3차	부산	125	-	2031	-	-
지엔씨에너지·디씨코리아	석문 Eco AIDC	충남 당진	-	-	2031	-	-
코람코자산운용	케이스퀘어 DC 하남	경기 하남	-	66	2030	-	-
카카오	남양주 제2 DC	경기 남양주	80	-	2029	-	-
SC Capital	부천 춘의동 DC	경기 부천	-	25	2029	-	-
한국투자리얼에셋	하남 풍산 DC	경기 하남	-	13	2029	-	-
현대차그룹	새만금 AI DC	전북 새만금	100+	-	2029	-	-
KT클라우드	메타인프라 아산 IDC	충남 아산	-	13	2028-	-	-
NFD개발	당진 송산 IDC	충남 당진	-	-	2028	DL이앤씨	-
GS건설·투자사	부산 장림 IDC	부산 장림	40	-	2028	GS건설	-
GS건설·투자사	서울 Edge DC	서울	10	-	2028	자이C&A	-
원아시아네트워크	부산 미음산단 DC	부산 강서	-	65	2026	-	-
KT·SGC·미래에셋	SGC AI Infra 군산	전북 군산	60	-	-	현대엔지니어링	3,000
SK브로드밴드	부산센터	부산	34	-	-	-	-
삼성SDS	춘천 모듈러	강원 춘천	-	2.4	-	-	-
KINX	시흥 정왕동 DC	경기 시흥	-	-	-	-	-
이지스자산운용	부산 AI DC 2기	부산 강서	-	-	-	-	-
코람코자산운용	케이스퀘어 의정부	경기 의정부	100	-	-	-	-
원주이이디씨	원주 DC	강원 원주	-	49	-	-	-
창해개발	피델 영도 DC	부산 영도	-	52	-	-	-
GS	동해 DC(GS 동해 AIDC 캠퍼스)	강원 동해	2,400	-	-	-	-
신영·케펠자산운용	안산 원시동 DC	경기 안산	60	40	-	현대건설(수주 예정)	7,000
오리드코리아	함양 AI DC	경남 함양	100	-	-	-	-
OpenAI·삼성	포항 AI DC 계획	경북 포항	20	-	-	-	-
OpenAI·SK	전남 AI DC 계획	전남	20	-	-	-	-
DC Connects	용인 DC 계획	경기 용인	-	-	-	-	-
동양(유진)	인천 구월 AI DC	인천 남동	-	-	-	-	-
신세계 그룹	소버린 AI DC 구상	미공개	250	-	-	-	-
Digital Edge	SEL5 안산 개발	경기 안산	-	-	-	-	-

자료: 각 사, 언론 종합, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

GS건설, 대규모 그룹사 물량 확보 기대

GS건설, 가장 많은 시공 레퍼런스와 계열사 대형 공사 물량 수혜

국내 AIDC 투자 확대의 가장 큰 수혜 업체는 GS건설이 될 것으로 예상한다. 손자회사인 자이C&A를 포함한 국내 데이터센터 시공 이력은 국내 건설사 중 가장 많은 22건으로 이 중 17건은 준공되었다. LG CNS와 LG유플러스, 네이버, 금융기관 등 다양한 고객의 데이터센터 공사 수행과 신축·증설과 내부 설비 구축 경험을 가지고 있다. 이를 바탕으로 현재 LG유플러스 파주 AIDC, 네이버 각 세종 2·3차 프로젝트 시공 성과로 이어지고 있다.

GS건설의 투자 매력은 풍부한 시공 레퍼런스와 계열사의 신규 투자 수요를 함께 확보할 수 있다는 점이다. 현재 수행 중인 공사가 데이터센터 매출을 뒷받침하는 가운데, 동해 AIDC의 단계별 발주가 추가적인 성장 동력으로 작용할 수 있다. 실제 수주 규모와 매출 반영 시점은 고객 확보, 전력 공급 일정 등에 따라 구체화될 예정이나 초기 계약과 착공이 확인될수록 중장기 실적 가시성도 높아질 것으로 예상한다.

표 24. GS 동해 AI 데이터센터 뉴스플로우


날짜	제목	내용
'26.07.06	GS, 동해 AIDC 투자계획 공시 및 업무협약 체결	- 총 2.4GW 규모 AIDC 구축계획 발표. 1단계 1.2GW 조성 후 추가 1.2GW 확장 검토 - 강원도·동해시·GS, 북평 제2일반산업단지 캠퍼스 조성 및 인허가 지원 업무협약 체결
'26.08.24	1단계 전력계통영향평가 최종 심의 통과	- 1.2GW 규모 사업의 전력계통영향평가 최종 심의 통과 - 기존 GS동해전력 연결 선로를 약 1km 연장해 전력 공급 추진
'26.08.25	인허가 패스트트랙 추진 및 11월 착공 전망 보도	- 강원도, 도청 10개 부서·한전·환경청 등이 참여하는 인허가 실무협의체 추진 - 이르면 11월 착공, 첫 시설 27년 말 준공 목표. GS건설 시공·자이C&A 설계 추진
'26.08.25	추가 데이터센터 부지로 DB월드 동해 공장 검토	- GS, DB월드 합금철 공장 부지 중 약 10만평 매입 검토 보도 - 기존 북평 제2산단과 약 8km 거리. 추가 사업용지 확보 추진 단계
'26.09.09	강원도·한전, AIDC 전력 공급 협력 업무협약	- AI 데이터센터 전력 인프라 확충과 국가기간 전력망 구축을 위한 업무협약 체결 - 전력망 인허가·규제기관 협의·주민 수용성 확보 및 실무협의체 운영 등에 협력
'26.09.14	GS, 1단계 15조원 투자 및 자금조달 계획 구체화	- 정정공시에서 GS AI인프라를 추진 주체로 명시 - 1.2GW에 약 15조원 투자, PF·자기자본 병행 조달. GS AI인프라에 2,000억원 출자 의결
'26.09.15	GS 테크데이, AIDC 기술 협력 추진	- GS벤처스, AI 데이터센터 관련 스타트업 7개사와 기술 교류 행사 개최 - 전력 안정화·액체 및 액침냉각·GPU 클라우드 등 기술 검증과 실제 사업 적용 가능성 논의
'26.10.01	동해시, 1차 100MW 시설 건축허가 승인	- 동해AI제3캠퍼스의 1차 시설 건축허가 승인, 28년 하반기 준공 목표 - 북평 제2산단 내 부지 약 6.8만㎡, 연면적 약 3.5만㎡·지상 2층 규모
'26.10.15	전력 인입용 지중선로 공사 착공	- 전력 공급을 위한 지중선로 공사 시작 - 데이터센터 본체 착공과 별도 (기반시설 공사)
'26.10.20	12월 초 본체 착공 추진 및 전력·용수 현장 점검	- 안전관리계획 등 후속 절차를 거쳐 12월 초 착공 추진, 28년 3분기 가동 목표 - 1차 시설은 수전용량 100MW·IT용량 약 70MW·용수 사용량 일 1,530t 설계
'26.11.03	송변전 인프라 2,500억원 수주 및 본공사 전망 보도	- GS건설, 약 2,500억원 규모 송변전 인프라 공사 수주·진행 중. 파일·토공사 발주 예정 - 본공사 27년 초 착수 예상. 초기 100MW 공사비 약 1조원 추정, 계약 규모·시점 미확정
'26.11.05	11월 말 착공 전망 및 주민설명회 계획 보도	- 첫 100MW 시설 이르면 11월 말 착공 전망. 11월 20일 주민설명회에서 사업 로드맵 공개 계획 - 1단계 1.2GW 전력계통영향평가 승인 완료. 동해·북평 변전소를 통한 전력 공급 계획
'26.11.06	지중선로 굴착 진행 및 외곽 우회 노선 확인	- 북평·동해 변전소에서 전력 공급 예정. 북평산단 연결 지중선로 굴착 작업 진행 확인 - 주민 불편을 줄이기 위해 시가지 최단 노선 대신 외곽 우회 노선 채택 보도
'26.11.06	동해시·GS, 지역상생협력 추진계획 발표	- 11월 9일 지역상생협력 첫 회의 예정. 지역기업 참여·인재 양성·일자리 등 협력과제 발굴 - 12월 상생발전 협약 체결 추진, 확정 과제는 27년 1월부터 단계적 시행 계획

자료: 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

GS건설은 GS그룹의 동해 AIDC 투자를 통해 안정적인 대규모 캡티브 물량 수혜를 기대할 수 있다. ㈜ GS는 2028년부터 1.2GW의 순차적 준공을 1차적인 목표로 총 2.4GW까지 확대 계획을 발표했다. GS AI인프라를 중심으로 그룹의 부지·에너지 역량과 GS건설·자이 C&A의 설계·시공 경험을 결합하는 구조다. GS건설은 1.2GW에 대한 수행 Capa 보유 능력과 동시에 리스크를 고려한 선별적 접근의 사업 전략을 언급했으나, 동해 AIDC 대부분의 공사를 담당할 것으로 예상한다. ㈜GS는 GS건설(구 LG건설)에 대한 직접적인 보유 지분은 없지만 (주)GS의 최대주주 및 특수관계인이 GS건설의 지분을 23%를 보유하고 있다.

현재 동해 AIDC 사업은 동해시의 건축허가에 이어 1단계 1.2GW 관련 첫 번째 물량 발주가 연내 나올 것으로 예상되고 있다. 최근, GS건설은 동해 AIDC와 관련 약 2,500억원 규모의 송변전 인프라 공사를 수주, 공사 중에 있다.

그림 20. GS 지배구조



자료: GS, 미래에셋증권 리서치센터

Case Study : Turner, 데이터센터를 통한 체질 개선

미국의 종합건설사 Turner(비상장)는 데이터센터 시공 확대와 수행 범위 확장으로 수익성 개선과 모회사의 멀티플 상향을 보여준 대표적인 사례다.


독일 인프라, 건설 엔지니어링 그룹인 HOCHTIEF의 자회사 Turner의 2026년 상반기 매출액은 전년 동기 대비 약 16% 증가한 141.3억 유로, 영업 세전이익은 약 41% 증가한 5.5억 유로를 기록했다. 영업 세전이익률은 3.2%에서 3.9%로 0.7%p 상승했다. HOCHTIEF는 동기간 수익성 개선 요인으로 ① 2배에 가까운 데이터센터 공사 물량 증가 ② 공급망·모듈화 서비스의 기여 확대를 명시했다. 데이터센터 물량 증가와 공사 수행 과정에서 제공하는 서비스 확대가 이익 성장을 견인한 것으로 분석했다.

Turner의 전략은 기자재 조달부터 전문 공종 시공까지 사업 범위를 넓히는 데 집중하고 있다. 자사 공급망 서비스를 통해 비용과 조달 일정의 예측 가능성을 높이고, 모듈화와 사전 제작을 확대해 작업의 생산성을 개선하고 있다. 기계·전기 등 전문 공종의 직접 수행 역량 역시 강화하고 있다. 주요 장비의 긴 납기와 숙련인력 부족이 공급 제약으로 작용하는 가운데, Turner는 공기 지연 위험을 줄이는 동시에 시공사가 확보하는 부가가치를 높이는데 역량을 발휘하고 있다.

2026년 상반기 말 Turner의 수주잔고는 전년 동기 대비 약 39% 증가한 461억 유로이며, 이 중 데이터센터 비중은 약 42% 수준이다. 데이터센터 분야가 동사의 주요 사업으로 자리 잡으며 관련 수행 경험과 공급망을 후속 프로젝트에 활용할 여지 역시 커지고 있다.


국내 건설사 역시 AIDC 분야에서 수주 확대와 함께 전력·냉각 공종의 관리, 기자재 조달, 모듈화 역량을 확보한다면 매출과 수익성 개선 폭을 확대해 나갈 수 있을 것으로 전망한다.

그림 21. Turner 건설 수주잔고 추이



자료: HOCHTIEF, 미래에셋증권 리서치센터


그림 22. Turner 매출액 및 영업이익률 추이



자료: HOCHTIEF, 미래에셋증권 리서치센터


모회사인 HOCHTIEF의 주가와 멀티플 역시 데이터센터 인프라 흐름과 동행하는 모습을 보였다. 2024년 말 대비 2026년 5월까지 HOCHTIEF 주가는 약 4.2배 상승했다. 같은 기간 Comfort Systems(+360%), Vertiv(+199%), Quanta(+136%) 등 역시 동반 강세를 보이며 데이터센터 인프라 종목 전반에 대한 프리미엄이 확대되었다. 국내 건설사 역시 데이터센터 관련 수주 및 실적 반영 확대에 따른 재평가가 가능할 것으로 전망한다.

그림 23. HOCHTIEF 매출액 내 Turner 기여 추이




자료: HOCHTIEF, 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. HOCHTIEF 영업이익 내 Turner 기여 추이




주: 영업이익은 Operational PBT 기준
자료: HOCHTIEF, 미래에셋증권 리서치센터

그림 25. DC 인프라 관련주 주가 추이



자료: Bloomberg,미래에셋증권 리서치센터

그림 26. DC 인프라 관련주 12M Fwd PER 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

Global Company Analysis


MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.10

투자의견(유지)	매수
목표주가(상향)	▲ 46,000원
현재주가(26/11/9)	30,300원
상승여력	51.8%

영업이익(26F,십억원)	333
Consensus 영업이익(26F,십억원)	381
EPS 성장률(26F,%)	29.4
MKT EPS 성장률(26F,%)	275.0
P/E(26F,x)	21.4
MKT P/E(26F,x)	4.9
KOSPI	5,018.85
시가총액(십억원)	2,593
발행주식수(백만주)	86
유동주식비율(%)	75.7
외국인 보유비중(%)	21.4
베타(12M) 일간수익률	0.39
52주 최저가(원)	18,110
52주 최고가(원)	43,100

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-5.6	-18.9	67.3
상대주가	24.6	21.2	31.8



[AI인프라/기초소재]

김기룡
kiryong.kim@miraeasset.com

006360 · AI인프라/기초소재

GS건설

동해 AIDC, 기대를 수주로 바꿀 시간

GS건설, 가장 많은 데이터센터 시공 레퍼런스 보유

동사는 데이터센터 분야에서 손자회사인 자이C&A와 함께 국내 건설사 중 가장 많은 22건(증설 포함)의 프로젝트 시공, 17건의 준공 경험을 보유하고 있다. LG CNS와 LG유플러스, 네이버, 금융기관 등 다양한 고객의 데이터센터 공사 수행과 신축·증설과 내부 설비 구축 경험을 가지고 있다. 이를 바탕으로 현재 LG유플러스 파주 AIDC, 네이버 각 세종 2·3차 프로젝트 시공 성과로 이어가고 있다.

GS의 동해 AIDC를 통한 대규모 캡티브 물량 수혜 기대

GS건설은 GS의 동해 AIDC 투자를 통해 안정적인 대규모 캡티브 물량 수혜를 기대할 수 있다. ㈜GS는 2028년부터 1단계 사업인 1.2GW의 순차적 준공을 목표로 총 2.4GW까지 투자 계획을 발표했다. GS AI인프라를 중심으로 그룹의 부지·에너지 역량과 GS건설·자이C&A의 설계·시공 경험을 결합하는 구조다. GS건설은 1.2GW에 대한 수행 Capa 보유 능력과 동시에 리스크를 고려한 선별적 접근의 사업 전략을 공유한 바 있으나, 동해 AIDC 공사 대부분을 담당할 것으로 예상한다. 2026년(~10월 누계 기준) MW당 평균 공사비를 가정한 동해 AIDC 1단계 1.2GW 전체 시공 규모는 약 15.8조원 수준이다. 현재 동해 AIDC 사업은 연내 1단계 1.2GW 관련 첫 번째 물량 발주가 나올 것으로 예상되고 있다. 최근, GS건설은 동해 AIDC와 관련 약 2,500억원 규모의 송변전 인프라 공사를 수주, 공사 중에 있다.


투자의견 매수 유지, 목표주가는 46,000원으로 24% 상향 제시

GS건설에 대한 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 동해 AI 데이터센터 사업 가시성 확대에 따른 멀티플 조정(Target PBR 0.65x → 0.8x, 동해 AIDC 가시성 확대에 따른 할증 반영)을 반영해 기존 37,000원에서 46,000원으로 24% 상향 제시한다. GS이니마 매각 현실화(~2027년 2월까지 결정)에 따른 실적 공백 가능성에도 동해 AIDC를 통한 비주택 부문의 성장동력 확보와 Valuation 매력이 부각될 것으로 전망한다. 동해 AIDC의 실제 수주 규모와 매출 반영 시점은 테넌트 확보 등에 따라 구체화될 예정이나, 초기 계약과 착공이 확인될수록 중장기 실적 가시성도 점차 확대될 것으로 예상한다.

결산기 (12월)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (십억원)	12,864	12,450	10,758	11,227	11,723
영업이익 (십억원)	286	438	333	494	578
영업이익률 (%)	2.2	3.5	3.1	4.4	4.9
순이익 (십억원)	246	94	121	247	320
EPS (원)	2,869	1,093	1,414	2,889	3,744
ROE (%)	5.6	2.0	2.5	5.0	6.2
P/E (배)	6.0	18.0	21.4	10.5	8.1
P/B (배)	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
배당수익률 (%)	1.7	2.5	1.7	2.5	3.1

주: K-IFRS 연결 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익
자료: GS건설, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. GS 지배구조



자료: GS, 미래에셋증권 리서치센터

표 7. 국내 주요 사업자별 AIDC 개발 타임라인

기업	프로젝트	목표·일정	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SK	영남권 AIDC(울산 포함)	2GW · 140조원 (준공 목표 미공개)			2GW							
	전국 1단계	5GW — 2029년부터 순차 가동			5GW							
	전국 2단계	누적 15GW · 350조원 — 2035년							누적 15GW			
GS	동해 AIDC 1단계	1.2GW · 15조원 — 2028년부터 단계적 준공		1.2GW								
	동해 AIDC 2단계	1.2GW(누적 2.4GW) — 일정 미확정							1.2GW →			
네이버	각 세종(총 6단계)	270MW — 2028년까지 200MW 구축		200MW								
한화	창원 국방 AIDC	135MW · 10조원 — 1단계 45MW → 2032년		45MW			135MW					
KT·KT클라우드	전국 분산 AIDC	1GW · 5조원(향후 5년간) — 2031년				1GW						
LG유플러스	파주 AIDC(총 4개 동)	200MW · 2조원 — 2028년		1동	200MW							
삼성SDS	해남 국가AI컴퓨팅센터	80MW · 2.5조원 — 2028년 40MW → 2030년		40MW		80MW						
	구미 AIDC	60MW · 4,237억원 — 2028년 (최대 120MW 확장)			60MW							
카카오	남양주 제2데이터센터	80MW · 6,000억원 — 2029년		80MW								
현대차	새만금 AIDC	100MW · 5.8조원 — 2029년 (향후 500MW)			100MW							

■ 착공·건축허가 등 확정 단계 ■ 공표된 목표(일정 제시) ■ 검토·장기 목표(일정 미확정)

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 8. GS 동해 AI 데이터센터 뉴스플로우

날짜	제목	내용
'26.07.06	GS, 동해 AIDC 투자계획 공시 및 업무협약 체결	- 총 2.4GW 규모 AIDC 구축계획 발표. 1단계 1.2GW 조성 후 추가 1.2GW 확장 검토 - 강원도·동해시·GS, 북평 제2일반산업단지 캠퍼스 조성 및 인허가 지원 업무협약 체결
'26.08.24	1단계 전력계통영향평가 최종 심의 통과	- 1.2GW 규모 사업의 전력계통영향평가 최종 심의 통과 - 기존 GS동해전력 연결 선로를 약 1km 연장해 전력 공급 추진
'26.08.25	인허가 패스트트랙 추진 및 11월 착공 전망 보도	- 강원도, 도청 10개 부서·한전·환경청 등이 참여하는 인허가 실무협의체 추진 - 이르면 11월 착공, 첫 시설 27년 말 준공 목표. GS건설 시공·자이C&A 설계 추진
'26.08.25	추가 데이터센터 부지로 DB월드 동해 공장 검토	- GS, DB월드 합금철 공장 부지 중 약 10만평 매입 검토 보도 - 기존 북평 제2산단과 약 8km 거리. 추가 사업용지 확보 추진 단계
'26.09.09	강원도·한전, AIDC 전력 공급 협력 업무협약	- AI 데이터센터 전력 인프라 확충과 국가기간 전력망 구축을 위한 업무협약 체결 - 전력망 인허가·규제기관 협의·주민 수용성 확보 및 실무협의체 운영 등에 협력
'26.09.14	GS, 1단계 15조원 투자 및 자금조달 계획 구체화	- 정정공시에서 GS AI인프라를 추진 주체로 명시 - 1.2GW에 약 15조원 투자, PF·자기자본 병행 조달. GS AI인프라에 2,000억원 출자 의결
'26.09.15	GS 테크데이, AIDC 기술 협력 추진	- GS벤처스, AI 데이터센터 관련 스타트업 7개사와 기술 교류 행사 개최 - 전력 안정화·액체 및 액침냉각·GPU 클라우드 등 기술 검증과 실제 사업 적용 가능성 논의
'26.10.01	동해시, 1차 100MW 시설 건축허가 승인	- 동해AI제3캠퍼스의 1차 시설 건축허가 승인, 28년 하반기 준공 목표 - 북평 제2산단 내 부지 약 6.8만㎡, 연면적 약 3.5만㎡·지상 2층 규모
'26.10.15	전력 인입용 지중선로 공사 착공	- 전력 공급을 위한 지중선로 공사 시작 - 데이터센터 본체 착공과 별도 (기반시설 공사)
'26.10.20	12월 초 본체 착공 추진 및 전력·용수 현장 점검	- 안전관리계획 등 후속 절차를 거쳐 12월 초 착공 추진, 28년 3분기 가동 목표 - 1차 시설은 수전용량 100MW·IT용량 약 70MW·용수 사용량 일 1,530t 설계
'26.11.03	송변전 인프라 2,500억원 수주 및 본공사 전망	- GS건설, 약 2,500억원 규모 송변전 인프라 공사 수주·진행 중. 파일·토공사 발주 예정 - 본공사 27년 초 착수 예상. 초기 100MW 공사비 약 1조원 추정, 계약 규모·시점 미확정
'26.11.05	11월 말 착공 전망 및 주민설명회 계획 보도	- 첫 100MW 시설 이르면 11월 말 착공 전망. 11월 20일 주민설명회에서 사업 로드맵 공개 계획 - 1단계 1.2GW 전력계통영향평가 승인 완료. 동해·북평 변전소를 통한 전력 공급 계획
'26.11.06	지중선로 굴착 진행 및 외곽 우회 노선 확인	- 북평·동해 변전소에서 전력 공급 예정. 북평산단 연결 지중선로 굴착 작업 진행 확인 - 주민 불편을 줄이기 위해 시가지 최단 노선 대신 외곽 우회 노선 채택 보도
'26.11.06	동해시·GS, 지역상생협력 추진계획 발표	- 11월 9일 지역상생협력 첫 회의 예정. 지역기업 참여·인재 양성·일자리 등 협력과제 발굴 - 12월 상생발전 협약 체결 추진, 확정 과제는 27년 1월부터 단계적 시행 계획

자료: 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 9. 국내 건설사별 데이터센터 시공 이력

시공사	준공 개소	준공 수전 MW	공사중 개소	공사중 수전 MW	합계 개소	합계 수전 MW
현대건설	12	325	7	420	19	745
GS건설	10	245	1	20	11	265
자이C&A (GS건설 ~~)	7	295	3	160	10	455
삼성물산	5	174	2	120	7	294
DL이앤씨	4	32	2	-	6	32
한화 (건설 부문)	3	120	2	20	5	140
SK에코플랜트	2	60	2	100	4	160
포스코이앤씨	2	22	2	40	4	62
대우건설	2	40	1	26	3	66
DL건설	1	40	2	10	3	50
롯데건설	2	20	-	-	2	20
HDC현대산업개발	1	-	-	-	1	0
합계	**51**	**1,373**	**24**	**916**	**75**	**2,289**

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

표 10. GS건설, 자이씨앤에이 데이터센터 공사 현황 (MW)

프로젝트	발주처	수전용량	시공사	진행상황
NH 제2데이터센터	NH	10	GS건설	준공
LG CNS 데이터센터	LG CNS	20	GS건설	준공
LG U+ 상암 데이터센터	LG U+	20	GS건설	준공
LG 가산 데이터센터	LG	40	GS건설	준공
교보 데이터센터	교보생명	15	GS건설	준공
LG CNS 데이터센터(증설)	LG CNS	-	자이C&A	준공
LG 가산 데이터센터 (증설)	LG	-	자이C&A	준공
LG CNS 부산글로벌 센터	LG CNS	40	자이C&A	준공
LG U+ 상암 데이터센터(증설)	LG U+	-	자이C&A	준공
네이버 춘천 "각"	NHN	40	GS건설	준공
LG U+ 평촌 메가센터 1단계	LG U+	80	자이C&A	준공
하나금융그룹 통합DC	하나금융그룹	20	GS건설	준공
FED Communication DC	MOD	20	GS건설	준공
DGB 혁신센터	DGB	20	GS건설	준공
LG U+ 평촌 메가센터 2단계	LG U+	85	자이C&A	준공
LG U+ 평촌 Next IDC	LG U+	90	자이C&A	준공
안양 EPOCH	Actis/GS PFV	40	GS건설	준공
고양 MAGNA	GS/한토신 PFV	20	GS건설	공사 중
파주 1239 전산1동	LG U+	51	자이C&A	공사 중
파주 1239 전산2동	LG U+	21	자이C&A	공사 중
파주 1239 전산3동	LG U+	73	자이C&A	공사 중
IDC 각 세종 2·3차	네이버	88	자이C&A	공사 중


자료: GS건설, 미래에셋증권 리서치센터

표 11. GS건설 목표주가 산정 (원, 배)

항목	금액	비고
BPS	56,931	2026년 추정치 기준
Target PBR	0.8	Target PBR, AIDC 할증 요인 반영
목표주가	46,000	반올림 적용
현재주가	30,300	11월 9일 종가 기준
% 상승여력	52%	

자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. GS건설 12개월 선행 기준 PBR Chart



자료: GS건설, 미래에셋증권 리서치센터

GS건설 (006360)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(십억원)	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**12,450**	**10,758**	**11,227**	**11,723**
매출원가	**11,105**	**9,541**	**9,905**	**10,303**
매출총이익	**1,345**	**1,217**	**1,322**	**1,420**
판매비와관리비	**907**	**884**	**828**	**841**
조정영업이익	**438**	**333**	**494**	**578**
영업이익	**438**	**333**	**494**	**578**
비영업손익	**-291**	**-137**	**-129**	**-110**
금융손익	-136	-142	-140	-135
관계기업등 투자손익	10	10	11	12
세전계속사업손익	147	196	365	468
계속사업법인세비용	54	73	102	131
계속사업이익	93	123	263	337
중단사업이익	0	0	0	0
당기순이익	**93**	**123**	**263**	**337**
지배주주	94	121	247	320
비지배주주	0	2	16	17
총포괄이익	**220**	**115**	**261**	**357**
지배주주	211	93	181	248
비지배주주	9	22	80	109
EBITDA	675	572	735	822
FCF	366	506	271	281
EBITDA 마진율 (%)	5.4	5.3	6.5	7.0
영업이익률 (%)	3.5	3.1	4.4	4.9
지배주주귀속 순이익률 (%)	0.8	1.1	2.2	2.7

예상 재무상태표 (요약)

(십억원)	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**9,074**	**8,129**	**8,228**	**8,383**
현금 및 현금성자산	3,016	2,402	2,480	2,552
매출채권 및 기타채권	2,560	2,271	2,289	2,323
재고자산	1,163	1,303	1,264	1,276
기타유동자산	2,335	2,153	2,195	2,232
비유동자산	**9,386**	**9,418**	**9,447**	**9,504**
관계기업투자등	329	333	335	339
유형자산	1,626	1,623	1,626	1,644
무형자산	1,191	1,265	1,267	1,277
자산총계	**18,460**	**17,547**	**17,675**	**17,888**
유동부채	**7,832**	**8,060**	**7,997**	**7,993**
매입채무 및 기타채무	1,484	1,401	1,426	1,464
단기금융부채	2,274	2,698	2,623	2,596
기타유동부채	4,074	3,961	3,948	3,933
비유동부채	**5,104**	**3,897**	**3,870**	**3,793**
장기금융부채	4,397	3,189	3,166	3,094
기타비유동부채	707	708	704	699
부채총계	**12,936**	**11,957**	**11,867**	**11,786**
지배주주지분	**4,793**	**4,835**	**5,039**	**5,316**
자본금	428	428	428	428
자본잉여금	923	923	923	923
이익잉여금	3,342	3,412	3,617	3,874
비지배주주지분	**731**	**754**	**769**	**786**
자본총계	**5,524**	**5,589**	**5,808**	**6,102**

예상 현금흐름표 (요약)

(십억원)	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로 인한 현금흐름	**592**	**629**	**481**	**508**
당기순이익	93	123	263	337
비현금수익비용가감	882	542	468	493
유형자산감가상각비	207	206	207	209
무형자산상각비	31	33	34	35
기타	644	303	227	249
영업활동으로인한자산및부채의변동	-114	222	-12	-62
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	184	-96	0	-3
재고자산 감소(증가)	169	-60	39	-13
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	-339	-160	22	32
법인세납부	-125	-84	-102	-131
투자활동으로 인한 현금흐름	**-247**	**-114**	**-270**	**-278**
유형자산처분(취득)	-219	-121	-210	-227
무형자산감소(증가)	-67	-41	-36	-45
장단기금융자산의 감소(증가)	-59	-4	-4	-8
기타투자활동	98	52	-20	2
재무활동으로 인한 현금흐름	**574**	**-1,214**	**-140**	**-163**
장단기금융부채의 증가(감소)	459	-784	-98	-99
자본의 증가(감소)	-1	0	0	0
배당금의 지급	-42	-54	-42	-64
기타재무활동	158	-376	0	0
현금의 증가	**933**	**-614**	**78**	**72**
기초현금	2,083	3,016	2,402	2,480
기말현금	3,016	2,402	2,480	2,552

예상 주당가치 및 valuation (요약)


	2025	2026F	2027F	2028F
P/E (x)	18.0	21.4	10.5	8.1
P/CF (x)	1.7	3.9	3.5	3.1
P/B (x)	0.3	0.5	0.5	0.5
EV/EBITDA (x)	8.0	10.8	8.2	7.1
EPS (원)	1,093	1,414	2,889	3,744
CFPS (원)	11,395	7,777	8,539	9,707
BPS (원)	56,430	56,931	59,301	62,535
DPS (원)	500	500	750	950
배당성향 (%)	45.4	34.4	24.2	23.9
배당수익률 (%)	2.5	1.5	2.2	2.8
매출액증가율 (%)	-3.2	-13.6	4.4	4.4
EBITDA증가율 (%)	36.5	-15.3	28.6	11.8
조정영업이익증가율 (%)	53.1	-24.0	48.5	16.9
EPS증가율 (%)	-61.9	29.4	104.3	29.6
매출채권 회전율 (회)	356.5	171.5	177.9	181.8
재고자산 회전율 (회)	10.2	8.7	8.7	9.2
매입채무 회전율 (회)	7.6	7.6	8.1	8.3
ROA (%)	0.5	0.7	1.5	1.9
ROE (%)	2.0	2.5	5.0	6.2
ROIC (%)	6.1	6.6	9.1	10.5
부채비율 (%)	234.2	213.9	204.3	193.2
유동비율 (%)	115.9	100.9	102.9	104.9
순차입금/자기자본 (%)	54.1	50.3	45.4	40.3
조정영업이익/금융비용 (x)	1.3	1.0	1.5	1.9

자료: GS건설, 미래에셋증권 리서치센터

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%)		제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비				평균주가대비	최고(최저)주가대비
GS건설 (006360)					2026.01.15	중립	22,000	-6.16	16.59
2026.11.10	매수	46,000	-	-	2025.07.11	매수	27,000	-29.14	-21.30
2026.11.02	매수	37,000	-21.95	-18.11	2025.04.11	매수	22,000	-8.09	9.77
2026.04.10	매수	49,000	-34.53	-12.04	2025.01.10	매수	26,000	-32.37	-24.77
2026.03.19	매수	34,000	-14.89	10.00	2024.08.28	매수	28,000	-34.11	-25.18

* 괴리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업		산업	
매수	: 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
중립	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	중립	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
매도	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 주가하락이 예상	비중축소	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 악화

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 주가(—), 목표주가(━), Not covered(■)

* 2025년 5월 12일 기준으로 투자의견 분류기준 변경(Trading Buy 의견 삭제)

* 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상, 20% 미만의 주가상승이 예상되는 종목은 금융투자분석사 재량에 따라 '매수' 또는 '중립' 의견으로 제시함

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
89.66%	0%	9.77%	0.57%

* 2026년 09월 30일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 GS건설 을(를) 기초자산으로 하는 주식워런트증권에 대해 유동성공급자(LP)업무를 수행하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.